

Дорожная карта
по созданию агрокласса в Муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа №4» села Прохоры
на 2023-2025 учебный год

п/п	Мероприятия	Сроки выполнения	Ответственны й
	1.Подготовительный этап (запуск)		
1.1	Изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей введение агрообразования в деятельность образовательных организаций	сентябрь	администрация
1.2	Выявление возможностей предпрофильного образования в основной школе (внеурочная деятельность, кружки и проч.);		
1.3	Презентация проекта «Агрокласс» для учащихся школы и родителей		
	2. Разработка нормативных документов, регламентирующих деятельность Агроклассов		
2.1	Издание приказов, разработка локальных актов, Положения о создании и функционировании агрокласса в МБОУ «СОШ №4» с. Прохоры	Август, сентябрь	Директор школы
2.2	Внесение изменений в учебный план, в ООП (ООО, СОО) школы	Август	Заместитель директора по УВР
2.3	Внесение изменений в план внеурочной деятельности школы.	Август	Заместитель директора по УВР
2.4	Разработка плана работы школы по созданию и функционированию агрокласса (на два учебных года)	Август	Руководитель агрокласса
2.5	Разработка рабочих программ учебных предметов, элективных курсов, курсов по выбору естественно-научной направленности.	Август	Учителя предметники
2.6	Разработка рабочих программ курсов внеурочной деятельности	август	Учителя предметники
2.7	Разработка дорожной карты по формированию системы условий создания и функционирования агрокласса.	август	Руководитель агрокласса
2.8	Оказание методической помощи (консультирование) педагогам в разработке рабочих программ учебных предметов,	Август, сентябрь	Администраци я школы

	курсов профильного образования;		
2.9	Подготовка соглашений (договоров) в партнерскими организациями	Август, сентябрь	Администрация школы
2.10	Создание общественного Совета Агроклассов.	сентябрь	Администрация школы
	3. Информационное сопровождение деятельности Агроклассов (создание и функционирование)		
3.1	Наполнение сайта школы: Создать раздел – Агроклассы (Размещение информации о создании и функционировании Агрокласса): • Положение о создании агрокласса; • Дорожная карта; • План работы ОО по созданию и функционированию агрокласса (на два учебных года); • Список педагогов, работающих (планирующих работать) в агроклассе ОО; • Новости; • Полезная информация, ссылки; • Трансляция опыта	сентябрь	Администрация
	4. Организация участия в региональных профориентационных событиях для педагогов и обучающихся агроклассов		
4.1	Участие учащихся и педагогов в мероприятиях ПГСХА	В течение года	
4.2	Участие учащихся и педагогов в Олимпиадах и конкурсах ПГСХА	В течение года	
4.3	Участие педагогов в обучающих семинарах, конференциях.		
	5. Организация повышения квалификации (организационно-методическом сопровождение общеобразовательных организаций, на базе которых создаются агроклассы)		
5.1	Методика преподавания элективных, факультативных курсов: «Основы организации сельскохозяйственного производства» («Введение в аграрное производство»; «Основы технологии переработки продукции растениеводства»; «Агробизнес»).	Сентябрь, 2023 Март, 2024	ПГСХА
5.2	Методика преподавания элективных, факультативных курсов: «Введение в аграрные профессии: животноводство и ветеринария» («Введение в аграрное образование»; «Биоэкология»; «Здоровый образ жизни»; «Основы кинологии»; «Биологические основы	Октябрь, ноябрь 2023	ПГСХА

	селекции и разведения сельскохозяйственной птицы»).		
5.3	Методика преподавания элективных, факультативных курсов: «Инженерное лидерство»	Октябрь, 2023	ПГСХА
5.4	Технологии организации современного урока в агроклассах	Декабрь, 2023	ПК ИРО
5.5	Организация учебных проектов и исследований в агроклассах	Февраль, 2024	ПК ИРО
5.6	Методика преподавания элективных, факультативных курсов: «Роботехника в сельском хозяйстве»	Февраль, 2024	ПК ИРО
5.7	Учебно-проектировочный образовательный семинар для учителей биологии, химии, физики, работающих в агроклассах, на базе спортивно-оздоровительного лагеря ПГСХА «Жемчужина» (Хасанский район)	Август, 2024	ПГСХА, ПК ИРО

Директор школы:

Сивер А. А.